

ลำดับที่	รายละเอียด	เป้า/ผล	เป้าและผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562													เป้าหมาย ปี 2562	ปัญหา/อุปสรรค
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
1	AP1 แผนจัดการระบบจำหน่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Energy System)	เป้า	9.72	19.97	35.18	43.28	50.26	57.95	66.22	73.93	79.01	84.97	91.96	100.00	100.00	ความล่าช้าในการจัดหาผู้รับจ้างเพื่อดำเนินโครงการย่อย/กิจกรรมย่อยต่าง ๆ	
		ผล	6.44	13.41	22.06	27.24	30.39	34.46	35.01	42.34	55.15	63.17	75.95	85.48			
2	AP2 แผนเปลี่ยนสายอากาศเป็นสายใต้ดิน	เป้า	9.01	20.11	31.26	42.41	54.31	60.92	66.04	72.65	79.45	86.09	92.98	100.00	100.00	ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณาการประกวดราคา จึงต้องยกเลิกการจัดจ้างและดำเนินการจัดจ้างใหม่	
		ผล	6.23	14.36	22.30	29.71	36.65	43.02	50.31	51.52	61.06	65.73	77.12	86.94			
3	AP3 แผนเสริมสร้างศักยภาพกิจการ Retail	เป้า	2.00	5.00	8.00	14.00	20.00	27.00	40.00	49.00	58.00	73.00	89.00	100.00	100.00		
		ผล	2.00	5.00	8.00	14.00	20.00	27.00	40.00	49.00	58.00	73.00	89.00	100.00			
4	AP4 แผนรักษาลูกค้ารองรับการแข่งขัน	เป้า	8.46	17.54	26.03	35.26	44.49	53.00	63.05	71.85	77.38	83.55	90.48	100.00	100.00	-	
		ผล	8.46	17.89	26.51	35.79	45.01	53.35	62.44	72.24	77.38	83.68	90.48	100.00			
5	AP5 แผน MEA Smart Service 4.0	เป้า	6.40	14.90	26.70	39.77	48.72	58.03	63.55	69.06	76.82	84.94	92.43	100.00	100.00	-	
		ผล	5.60	14.90	26.70	39.77	48.72	58.03	63.55	69.06	76.82	84.94	92.43	100.00			
6	AP6 แผนเสริมสร้างประสิทธิภาพธุรกิจบริการ (Service Provider)	เป้า	14.00	29.00	43.00	52.00	55.00	72.00	76.00	81.00	86.00	90.00	95.00	100.00	100.00	-	
		ผล	14.00	29.00	43.00	52.00	55.00	72.00	76.00	81.00	86.00	90.00	95.00	100.00			
7	AP7 แผนพัฒนาและดำเนินธุรกิจ Smart Energy Solutions	เป้า	6.00	12.00	18.00	23.00	29.00	35.00	42.00	60.00	68.00	75.00	93.00	100.00	100.00	-	
		ผล	5.84	12.24	18.25	23.00	29.00	35.00	42.00	60.00	68.00	75.00	93.00	100.00			
8	AP8 แผนบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ	เป้า	17.25	35.00	52.50	61.50	71.00	75.00	79.00	83.50	87.50	91.50	96.00	100.00	100.00	-	
		ผล	17.25	58.50	58.50	66.50	71.00	75.00	79.00	83.50	87.50	91.50	96.00	100.00			
9	AP9 แผนบริหารการลงทุนให้ได้ตามแผน	เป้า	5.00	10.00	15.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00	100.00	ความล่าช้าของการดำเนินโครงการ AP1 และ AP2	
		ผล	4.66	9.38	13.95	18.60	27.77	34.77	43.98	55.75	62.75	76.12	83.12	97.24			
10	AP10 แผนเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนบุคลากร	เป้า	9.55	23.10	34.15	42.10	54.25	67.15	71.65	79.30	86.20	90.70	97.90	100.00	100.00	-	
		ผล	9.55	23.10	34.15	42.10	54.25	67.15	71.65	79.30	86.20	90.70	97.90	100.00			
11	AP11 แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง	เป้า	6.50	14.95	23.80	34.75	43.90	53.30	62.30	70.45	78.10	86.05	93.40	100.00	100.00	-	
		ผล	6.50	14.95	23.80	34.75	43.90	53.30	62.30	70.08	77.85	86.05	93.40	100.00			
12	AP12 แผนสร้างความผูกพันและวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง	เป้า	7.75	16.50	23.20	28.05	34.05	40.05	50.55	60.65	73.15	82.65	91.15	100.00	100.00	-	
		ผล	7.75	16.50	23.20	28.05	34.05	40.05	50.55	60.65	76.15	84.65	92.15	100.00			
13	AP13 แผนการตลาดก๊าซเรือนกระจก	เป้า	5.00	10.00	15.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00	100.00	-	
		ผล	5.00	10.00	15.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00			
14	AP14 แผนเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน	เป้า	6.50	13.00	22.00	31.00	41.50	49.50	59.00	68.50	78.00	87.50	94.50	100.00	100.00	-	
		ผล	6.50	13.00	22.00	31.00	41.50	49.50	59.00	68.50	78.00	87.50	94.50	100.00			
15	AP15 แผนสร้างองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างยั่งยืนตามแนวทาง ITA	เป้า	12.00	24.00	38.00	48.00	60.00	70.00	76.00	82.00	88.00	92.00	96.00	100.00	100.00	-	
		ผล		32.00	38.00	48.00	66.00	74.00	84.00	87.00	95.00	100.00	100.00	100.00			